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1
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna -etap I od 28 do 31

2
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna -etap II do 31

3
Przebudowa kolektora tłocznego

4
Konstrukcje żelbetowe w komorze suchej

5 Roboty budowlane remontowe w komorze suchej 
- izolacje ścian komory poniżej nowego stropu

6
Prace rozbiórkowe budynku przepompowni mokrej

7
Remont budynku pompowni - robory budowlane

8
Wykonanie wentylacji w budynku pompowni

9
Montaż nowych pomp

10
Montaż kraty mechanicznej pionowej i kraty ręcznej

11
Instalacje elektryczne w budynku

12
Wymiana szaf elektrycznych

13
Wykonanie instalacji wewnętrznej

14
Wykonanie AKPiA

Remont przepompowni ścieków 
w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych 

Harmonogram robót

Rok 2015 Rok 2016
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